

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ที่จัดสรรงบประมาณในงบเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ส่วนงาน : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลผลิต/โครงการ :

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	วิธีการพัสดุ	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	การใช้จ่าย	แผน	21.9358																	
		ผล																		
<b>เงินอุดหนุน : รายการปีเดียว</b>	การใช้จ่าย	แผน																		
		ผล																		
<b>ครุภัณฑ์</b>	การใช้จ่าย	แผน	21.9358																	
		ผล																		
เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจแบบซีซันและเครื่อง ฝักระวังการวางยาสลบ	สถานะ	แผน		e-bidding		B.1.1+B1.2	B.1.3+1.4	B.1.5		B.1.6										
		ผล																		
	การใช้จ่าย	แผน	3.6000									3.6000								
		ผล																		
เครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วยในห้องMRIพร้อมเครื่องเฝ้า ระวังการวางยาสลบ	สถานะ	แผน		e-bidding		B.1.1+B1.2	B.1.3+1.4	B.1.5		B.1.6										
		ผล																		
	การใช้จ่าย	แผน	10.5000															10.5000		
		ผล																		
ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกสันหลังพร้อมเครื่องจี้ห้ามเลือดด้วย ไฟฟ้า	สถานะ	แผน		e-bidding		B.1.1+B1.2	B.1.3+1.4	B.1.5		B.1.6										
		ผล																		
	การใช้จ่าย	แผน	5.2558										5.2558							
		ผล																		
เครื่องมือผ่าตัดกระดูกด้วยคลื่นความถี่สูง	สถานะ	แผน		e-bidding		B.1.1+B1.2	B.1.3+1.4	B.1.5		B.1.6										
		ผล																		
	การใช้จ่าย	แผน	2.5800											2.5800						
		ผล																		

ผู้รายงาน.....

( นางสาวกานติศา พงษ์แสนรักษ์ )

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป (พัสดุ)

วัน/เดือน/ปี : 1 ตุลาคม 2565

ผู้รายงาน.....

( นางสาวอรุณี เผ่าพงษ์ )

ตำแหน่ง : หัวหน้างานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

วัน/เดือน/ปี : 1 ตุลาคม 2565

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	วิธีการพัสดุ	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.

หมายเหตุ\*

สถานภาพการดำเนินงาน

- A = ยังไม่ดำเนินการ
- B.1.1. = จ้างเหมา >> สำรองออกแบบ / กำหนดคุณลักษณะ spec
- B.1.2. = จ้างเหมา >> แบบรูปรายการ /tor แล้วเสร็จ /กำหนดราคากลาง
- B.1.3. = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด /ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- B.1.4. = จ้างเหมา >> เปิดซอง /e-Auction ,e-market ,e-bidding
- B.1.5. = จ้างเหมา >> อนุมัติ ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)
- B.1.6. = จ้างเหมา >> ลงนามสัญญา
- B.2.1. = งานดำเนินการเอง >> กำลังสำรองออกแบบ /กำหนดแผนดำเนินการ
- B.2.2 = งานดำเนินการเอง >> มีแผนดำเนินการแล้ว
- C. = เริ่มก่อสร้าง /เริ่มดำเนินการ
- D.1.1. = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรก.
- D.1.2. = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สงป.
- D.1.3 = ยกเลิก-โอน >> ยกเลิก
- D.2. = เหลือจ่าย - D.2.1 = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรก.
- D.2.2. = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สงป.